

Gerência de Projeto e Manutenção de Software · UFF

CPD Monitor

Plano de Projeto de Software · Versão 2 – Alertas

Brenda de Souza Liporaci Borges

Filipe dos Santos Costa

Davis de Godoy Esmael

Paulo Rodrigo L. F.

Roger Egito Martins da Silva

Profa. Rebeca Motta

Brenda – Gerente de Projeto

Plano de Projeto, cronograma, orçamento e controle do andamento.

Cronograma e caminho crítico

Atividades da EAP com dependências e Gantt.

Caminho crítico da V1: 2.3 → 3.1 → 3.2 → 3.3 → 3.4 → 3.5 → 3.6.

Orçamento

1 ponto de esforço = 1 hora, a R\$ 38,69. Rodada 1: R\$ 3.869,00 mais 10% de margem, total de R\$ 4.255,90.

Burndown e EVM

Na Rodada 1: SPI 0,35 e CPI 0,67, com 52 h realizadas. Os indicadores mostram atraso na V1, ligado à integração com o FIWARE.

Filipe – Scrum Master

Organização do trabalho, estimativas e acompanhamento do quadro de tarefas.

Planning Poker

Estimativas em duas rodadas, uma para a V1 e outra para a V2. Toda a equipe vota e as divergências são discutidas até o consenso.

Adaptação ao risco R03

Sem horários em comum, o Planning Poker foi feito de forma assíncrona pelo WhatsApp, sem parar as demais atividades.

Quadro de tarefas

GitHub Projects com os estados Backlog, Ready, In progress, In review e Done, para acompanhar responsáveis e andamento.

Davis – Product Owner

Requisitos, priorização do backlog e critérios de aceitação das versões.

Requisitos e priorização

13 requisitos funcionais e 5 não funcionais, priorizados em três versões: ar-condicionado dinâmico, alertas e histórico.

V2 – Alertas

Escopo confirmado e entregue: condições de alerta, geração, exibição na interface e testes. Nenhuma alteração de escopo.

Backlog

Próxima prioridade: RF13, histórico de temperatura e alertas (V3). Os perfis de alerta (RF04) seguem no backlog.

Paulo – Desenvolvedor

Integrações do sistema e organização técnica do repositório.

Integração com o FIWARE

Configuração do FIWARE, dados simulados dinâmicos e consumo pelo backend FastAPI, exibidos no aplicativo Flutter.

V2 – Alertas

Implementação da geração de alertas e da integração com a interface, em conjunto com o Roger.

Gerência de configuração

Estratégia de branches e versões, issues e histórico no GitHub, tratando os riscos R01, R02 e R08.

Roger – Desenvolvedor e QA

Análise do protótipo, testes e verificação das correções.

Análise do protótipo

Análise do protótipo e da implementação atual de frontend e backend, base para a V1 (atividades 2.3 e 3.1).

Testes e defeitos

Casos de teste, execução e registro de defeitos. Na V2, testes do fluxo dos dados até o alerta exibido (atividade 4.4).

Risco R06

Testes durante o desenvolvimento e integração gradual, para não concentrar a validação no final da versão.

Obrigado!

Perguntas?

Brenda · Filipe · Davis · Paulo · Roger

github.com/prfigueiredo/app-iot-uff-2026